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Activiteit Wie Note
Akkoord op debriefing
Start conceptontwikkeling // offerte

Conceptpresentatie aan KSM

Terugkoppeling op concept // offerte KSM
verwerken feedback op concept // offerte DFK
Akkoord op concept // offerte KSM
Maken Interactie Ontwerp DFK
Doorsturen IO ter akkoord DFK
Terugkoppelen feedback op IO KSM
Doorvoeren aanpassingen aan IO DFK
Doorsturen IO ter akkoord DFK
Akkoord op IO KSM
Produktie designs DFK
Doorsturen design ter review alle ontwerpen DFK
Terugkoppeling feedback op design KSM
Doorvoeren designaanpassingen DFK
Akkoord op designs KSM
Start flashproductie DFK
Schrijven/redigeren kopij

Doorsturen kopijdocument ter review

Feedback op kopijdocument KSM
Doorvoeren feedback in kopijdocument

Akkoord op kopij KSM
Testen ALL
Terugkoppeling feedback op testsite ALL
Verwerken feedback in testsite DFK
Definitief akkoord KSM
LIVE
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